

Til alle ansatte, elever/barn og foresatte som er berørt av arbeidet med Tromsdalen oppvekstsenter

## Informasjon om status og videre arbeid med Tromsdalen oppvekstsenter


### 20. mars i år vedtok kommunestyret følgende i sak 38/24:

- *Dagens tomt for Tromsdalen skole og Tromsdalen barnehage, vedtas som lokasjon for nytt oppvekstsenter i Tromsdalen.*
- *For å sikre økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet, redusert fotavtrykk og arealoptimalisering med fokus på gode pedagogiske rammer, skal MED-konseptet på dagens skoletomt modnes og prioriteres i en avklaringsfase før igangsetting av forprosjektet:*
  - *Det legges høsten 2024 frem en egen sak til politisk behandling om ny skolestruktur på fastlandet basert på nye elevtallsframskrivninger.*
  - *MED-konseptet skal som et minimum inneholde skole og barnehage. Innhold, dimensjonering og hvilke øvrige tjenester som skal inngå i konseptet, videreutvikles i tråd med anbefalingene i KVU og KS1.*
  - *Det er et mål å ta ned det totale arealet for skole/oppvekstsenteret for å redusere fotavtrykk og investeringskostnader, samt å få mer plass til elevenes uterom, jf. anbefalingene fra KVU/KS1. I avklaringsfasen skal det innhentes erfaringer fra andre kommuner ved arealdimensjonering av skolebygg.*
  - *Det legges i fjerde kvartal (Q4) 2024 frem en sak til politisk behandling om innhold og dimensjon i MED konseptet.*
  - *Det legges til rette for bygging av normalhall i prosjektet*


Saken finner du i [kommunestyrets møtekalender](#).

Det betyr at det er vedtatt at skole, barnehage og normalhall skal inngå som en del av prosjektet. Øvrige tjenester som helsestasjon, kombinert folke- og skolebibliotek, juniorklubb, etter-skoletilbud og så videre må utredes nærmere med tanke på *om* eller *av hvilket omfang* de skal inkluderes i det videre arbeidet med prosjektet. Kommunestyrets vedtak peker også på at det er nødvendig å se på muligheter for å ta ned areal i prosjektet av hensyn til investeringskostnader, barnas uteområde og den pedagogiske virksomheten.

Figuren nedenfor viser de ulike konseptene for oppvekstsenteret, der MED er det som er utgangspunkt for det videre arbeidet.



### Hvilken fase er prosjektet i nå?



Figuren er hentet fra kommunens investeringsreglement, og viser hvilke faser større prosjekter skal igjennom før endelig beslutning (BP3) og gjennomføring. Du kan lese investeringsreglementer i sin helhet [her](#).

Beslutningspunkt 2 (BP2) var kommunestyrets vedtak 20. mars, og fasen *konseptutredning* er derfor avsluttet. Etter BP2 skal prosjekter normalt over i forprosjektfasen. For Tromsdalen oppvekstsenter ble det imidlertid vedtatt at man skal inn i en *avklaringsfase* med politisk behandling mellom konseptutredningsfasen og forprosjektfasen. I første del av avklaringsfasen skal det utarbeides et begrunnet og oppdatert faglig grunnlag som beskriver hvilke tjenester det er hensiktsmessig å legge til oppvekstsenteret. Dette grunnlaget skal så bearbeides av en ekstern konsulent som skal arbeide med et overordnet rom- og funksjonsprogram.

Hensikten med arbeidet i avklaringsfasen er å gi kommunestyret et godt beslutningsgrunnlag for å ta stilling til hvilke tjenester og tilbud som skal tas videre til forprosjektfasen, samt dimensjoneringen av disse. Når det skal etableres et oppvekstsenter er det et stort mulighetsrom med tanke på hvilke tjenester og funksjoner man ønsker å samlokalisere for å oppnå kommunens overordnede mål knyttet til sosiale og økonomiske gevinster ved samlokalisering, tverrfaglig samarbeid og etablering av kommunale tjenester i kommunalt eide bygg. I det videre arbeidet med prosjektet må disse hensynene veies opp mot de økonomiske og pedagogiske konsekvensene høy grad av samlokalisering og tomteutnyttelse vil få for skolen og barnehagen.

I denne avklaringsfasen skal følgende prosesser gjennomføres internt i avdeling for oppvekst, utdanning og kultur:

- Avklaring av hvilke funksjoner og tjenester som skal tas videre til forprosjektfasen.
  - Dette arbeidet startet opp i mars 2024.
- Hvilke etter-skoletilbud som skal ligge i oppvekstsenteret.

- Dette arbeidet startet opp i april 2024.
- Dimensjonering av både skole og barnehage (hvor mange elever den nye skolen skal romme, og hvor mange avdelinger den nye barnehagen skal ha)
  - Dette arbeidet må ses i sammenheng med kommunens overordnede plan for ny barnehage- og skolestruktur.
- Utredning av muligheter for midlertidig barnehage- og skole drift i byggeperioden.
  - I avklaringsfasen utredes kun ulike alternativer for den midlertidige driften. Dette arbeidet starter opp høsten 2024. Endelig avgjørelse om hvilket alternativ som iverksettes avgjøres i forprosjektet.

Arbeidet med regulering av tomten vil foregå parallelt med avklaringsprosessen for å sikre fremdrift i prosjektet. Dette arbeidet er det avdeling for bymiljø som leder. Det er avdeling for oppvekst, utdanning og kultur som vil lede arbeidet med å avklare innholdet i prosjektet i tråd med kulepunktene over.

### **Informasjon og medvirkning**

Den forrige fasen av prosjektet, konseptutredningsfasen, var i stor grad en utredning av objektive fakta som kommunestyret måtte ha for å kunne ta stilling til *hvor* oppvekstsenteret skal ligge og *hvor mange* tjenester det er mulig å få plass til. I inneværende og kommende fase av prosjektet vil arbeidet i større grad inkludere medvirkning og innspill fra ansatte, brukere og foresatte knyttet til de ulike tjenestene i prosjektet.

På Tromsø kommunes hjemmesider ligger [prosjektside for Tromsdalen oppvekstsenter](#). Informasjonen her oppdateres fortløpende.

Med vennlig hilsen

Charlotte Karlsdatter Larsen,

Leder for brukerprosess fra avdeling for oppvekst, utdanning og kultur